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1、概述

1.1工程概况
双峰寺水库位于滦河一级支流武烈河干流上，坝址位于承德市双峰寺镇小东沟村，距下游承德市区约12km，是一座以防洪为主，结合城市供水，兼顾发电和生态环境供水等综合利用的大（2）型水利枢纽工程。水库总库容1.373亿m3，控制流域面积2303km2，该工程主要由拦河坝、泄水建筑物、引水建筑物、电站、厂房等建筑物组成，拦河坝为碾压砼重力坝。

拦河坝最大坝高50.1m，正常蓄水位389m。大坝右到左依次布置为右岸非溢流坝段、溢流坝段、河床非溢流坝段、底孔坝段、电站坝段和左岸非溢流坝段，坝顶高程396.1m，坝长533m，顶宽7-15m。拦河坝共分24个坝段，分缝间距为17.5-24m，其中1﹟-4﹟为右岸非溢流坝段，坝顶长84米，5﹟-9﹟为溢流坝段，坝顶长101m，10﹟为河床非溢流坝段，坝顶长24m，11﹟-12﹟坝段为底孔坝段，坝顶长40m，13﹟为电站坝段，坝顶长20m，14﹟-24﹟为为左岸非溢流坝段，坝顶长264﹟，溢流坝堰顶高程387.0m，总净宽81m，分9孔，分孔净宽9m，工程总投资267465475元。大坝砼浇筑、机电、金属结构及设备安装工程全部完工。工程质量要求达到合格标准。

双峰寺水库大坝坝址位置切断了承围公路，需对公路承围公路进行改线，该改线段做为大坝左侧上坝公路及建设期承围公路的临时便道。左岸上坝公路起点位于小东沟北水库坝址下游500m处，路线左转上山坡至左侧坝端回车场位置（标高与坝顶标高一致），顺东侧山坡前行500m后，在加油站与民房中间穿过，回到承围公路，路线长1.184km。全线采用山岭重丘二级公路标准，为沥青混凝土路面。设计速度40公里/小时。路基宽8.5m，路面宽8.0m，两侧各0.25m路肩石。涵洞与路肩同宽。

永久交通工程右岸上坝路起点为左岸进场路桩号K0+210处，终点为右坝肩回车场平台，全长933.708m。道路等级为等外路，路基宽度8.5m，路面宽度7.0m，设计时速20km/h。其中还包括交通桥1座、涵管2座、隧道1座。

1.2参建单位
建设单位：承德市双峰寺水库工程建设管理局。

监理单位：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司（原监理中心）。

    Ⅰ标施工单位：中国水利水电第十六工程局有限公司。

Ⅱ标施工单位：承德市水利水电建筑安装有限责任公司。

Ⅲ标施工单位：承德市水利水电建筑安装有限责任公司。

注：双峰寺水库工程永久交通工程右岸上坝路施工标（简称Ⅲ标）。

2、监理范围

Ⅰ标主体工程的建筑工程、临时工程、机电及金属结构设备安装、安全监测设备安                                                                       装工程

Ⅱ标左岸上坝路工程。路基土石方开挖、沥青混凝土铺设等工程。

Ⅲ标右岸上坝路(含坝下交通桥)工程、大坝下游整治及防护工程。

3、监理控制目标

质量控制目标：所有监理项目均达到优良标准。

进度控制目标：Ⅰ标2018年8月20日前合同工程全部完工。
Ⅲ标尽快具备通车条件。

投资控制目标：工程造价按委托人制定的投资控制目标进行控制。通过开展有效的工程建设监理活动控制投资，争取以更省、最低的投资完成工程建设任务。

安全控制目标：无较大以上事故。

Ⅱ标

工程于2015年4月10日进行了单位工程完工验收。

Ⅲ标未完成工程项目：(截止到2018年4月底未进行复工）
路基：K0+000-K0+107.1段路基及路面、K0+334.3-K0+774.708段路面及排水沟。

隧道：隧道混凝土面层、隧洞装修。

交通桥：3道伸缩缝、0#桥台浆砌石挡墙及土方回填。
交通安全设施：标志、标线、护栏。
上坝路照明：上坝路电缆线路及路灯安装。
4、本月工程施工概况

4.1 本月工程形象进度

4.1.1 本月工程进展概述

 本月施工内容主要为一期大坝10#、12#坝段启闭机室，完成10#坝段配电室EL405.42-EL408.45施工；12#坝段坝顶启闭机室EL400.97～EL405.5施工；11#坝段及13#坝段启闭机室模板和脚手架的拆除；溢流坝段启闭机室1#-9#孔铺装层施工；坝体保温拆除工作。

4.1.2 截止本月Ⅰ标段工程形象进度
一期围堰：一期土石方开挖于2014年全部开挖完成，开挖工程量501200.0m³。
一期大坝砼工程：拦河坝10#～24#坝段已浇筑至EL396.0，14～23#坝段防浪墙砼浇筑完成，10#配电室砼浇筑至高程EL408.45，11#坝段启闭机室砼浇筑至高程EL405.5，12#坝段启闭机室砼浇筑至高程EL405.5，13#坝段坝顶启闭机室砼浇筑至EL408.9,10#～22#坝段下游坝顶石材栏杆安装完成，生态放水洞出口连接段八字斜降墙浇筑完成。共计完成砼浇筑334340.7m³，其中碾压砼234945.0m³，常态砼99395.7m³。

二期大坝砼工程：二期大坝1#～4#坝段砼浇筑至EL396.0，5#～9#坝段已浇筑至EL385.0，1#～9#孔溢流面均已浇筑至EL387.0,5#溢流坝段边墙砼浇筑至EL385.0，9#溢流坝段边墙砼浇筑至EL385.0，溢流坝段闸墩Q4～Q13已全部浇筑至EL400.75，1#～9#孔溢流面工作门槽底槛、侧轨及铰支座浇筑完成，1#～4#坝段下游坝顶石材栏杆安装完成，溢流坝段启闭机室预制梁、交通桥预制梁及观测沟梁全部完成，共92榀, 溢流坝段交通桥5#-9#孔铺装层全部浇筑完成，溢流坝段启闭机室1#-9#孔铺装层浇筑完成，4#坝段交通桥铺装层浇筑完成，4#坝段楼梯室浇筑至EL399.87，，共计完成砼浇筑179976.1m³，其中碾压砼145330.5m³，常态砼34645.6m³。
消力池工程：2015年6月26日消力池分部工程已全部浇筑完成，共计完成常态砼浇筑42198.0m³，其中左边墙15330.0 m³，右边墙13730.0m³，底板13138.0m³；完成锚杆1164根，其中左边底板582根，右边底板582根。   
固结灌浆工程：大坝1#～24#坝段固结灌浆13073.94m。

帷幕灌浆工程：大坝1#～24#坝段帷幕灌浆及灌浆平硐扇形衔接帷幕灌浆施工完成，工程量为9765.64ｍ。
二期土石方开挖：二期土石方开挖于2015年12月30日全部完成开挖量为190840.0m³。
发电厂房工程：主、副厂房主体机构混凝土已全部浇筑完成，压力钢管镇墩、压力钢管及伸缩节室已完成浇筑，厂房尾水池、尾水渠、人行拱桥箱型桥台及拱圈已浇筑完成；共计完成砼浇筑5890.5m³。主副厂房装修基本完成。
累计完成大坝一期碾压砼浇筑234945.0m³，一期常态砼浇筑99395.7m³；二期常态砼浇筑34645.6m³，二期碾压砼浇筑145330.5；厂房常态砼浇筑5890.5m³；固结灌浆13073.94m，帷幕灌浆9765.64；二期土石方开挖190840.0m³;钢筋制安约3526t。

5、工程质量控制情况

5.1百年大计、质量第一，监理部依据国家有关法律法规及规范，按照批准的设计文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术措施方案等对工程施工进行全过程的监理控制；采取旁站、巡检、跟踪检测和平行检测等监理方式进行质量控制；并通过发布通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

5.2本月质量监控重点主要集中于大坝12#坝段启闭机室二层楼板混凝土、溢流坝段启闭机室（1#～9#孔）找平层混凝土、10#坝段配电室三层梁板柱混凝土等施工项目。对混凝土施工进行严格的质量控制，混凝土浇筑过程中监理工程师进行旁站，严格控制浇筑质量并做好相关记录。监理依据设计文件，施工规范等严格过程控制，在混凝土施工过程中监理工程师进行跟班检查。
5.3对本工程所用钢筋等原材料按规范进行检测，对预拌商品混凝土进行平行检测，杜绝不合格产品的使用。在备仓过程中监理员加强现场巡检，发现问题及时指出。为确保混凝土外观质量达到要求，针对所使用的模板质量、混凝土振捣工艺进行严格控制，对不符合要求的模板坚决不使用，严格控制施工过程中的模板变形，保证立模的准确度和稳定性，确保混凝土外形轮廓线和表面平整度满足要求。所施工项目均处于可控、受控状态。针对施工现场常见的质量问题迅速作出判断，并提出处理及整改要求。

5.4质量检查情况及要求：

（1）2017年质量缺陷遗留问题：基础灌浆廊道、坝体上下游面、溢流堰面等部位质量缺陷，目前还未进行处理。

以监理通知(监理[2018]通知02号）形式提出要求：双峰寺水库是具有景观效应的枢纽工程，内在和外观质量应放在首位。当前，气温逐渐回升，部分质量缺陷处理受温度控制要求，监理部已在例会上多次督促施工单位尽快提交处理方案及实施。为进一步强调落实工程质量缺陷处理，监理部要求对各类质量缺陷部位进行坐标标记，绘制平面图，对混凝土裂缝长、宽、深度，对错台、蜂窝麻面等进行分类描述。对溢流面模板撑拉钢筋头，底孔堰面临时预埋铁件等提出处理方案。对2017年汛后浇筑的混凝土，经越冬后有无新的混凝土裂缝产生，进行排查并严格按照《水工混凝土建筑物缺陷检测及评估技术规程》（DL/T5251-2010）中有关规定分类统计，评估确定缺陷类别，按照不同类别制定缺陷处理方案。

在质量缺陷处理实施过程中，严格按照批准的方案执行，培训专门人员进行缺陷处理工作，并要求质检员对质量缺陷处理全过程进行旁站监督。

（2）2018年4月12日，巡视检查发现：已浇筑的电站主副厂房屋顶防水层上部细石混凝土已出现部分冻融及表面脱落，主厂房屋顶有积水现象，且排水管雨漏口没按图集要求施工，达不到屋顶排水效果的要求。

以监理通知(监理[2018]通知03号）形式提出要求：对电站主副厂房屋顶防水层上部细石混凝土出现的部分冻融及表面脱落，全部返工处理，制定处理方案报监理部并经有关参建单位审核后实施。电站主副厂房屋顶雨漏管重新返工处理。

（3）2018年4月23日针对大坝和水电站土建及安装工程施工质量进行了联合检查，发现坝顶交通桥启闭机房预埋柱子钢筋锈蚀，溢流面建筑垃圾堆积影响质量缺陷排查，以监理例会和联合检查表书面形式要求施工单位在钢筋使用前，进行除锈处理，溢流面建筑垃圾尽快安排人员进行清理。

处理情况：对巡检检查发现的问题，施工单位正在整改，整改完成后，监理部组织有关人员进行复查，最终满足设计及规范要求为止。

5.5根据现场施工情况和实验检测结果，及时进行评定，如发现质量问题，及时提出处理意见并分析产生问题的原因，杜绝质量问题再次发生，施工过程质量控制及原材料跟踪监测情况详见表5.1～5.3。
表5.1  单元工程监理平行检测统计汇总表（常态砼）

	检查项目
	仓面清理
	模板
	钢筋安装    位置
	止水安装
	坍落度
	砼外观质量
	备注

	抽检次数
	5
	5
	5
	0
	26
	30
	


表5.2   单元工程监理平行检测统计汇总表（碾压砼）
	检查项目
	模板
	VC
	入仓温度
	进出水管

温度
	压实容重
	砼外观质量
	备注

	抽检次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


表5.3    原材料监理跟踪监测情况统计汇总表

	标段
	检 测 材 料

	Ⅰ
	混凝土试块（组）
	水 泥（组）
	粉煤灰（组）
	外加剂（组）
	砂料（组）
	粗 骨 料（组）

	
	14
	0
	0
	0
	0
	0

	
	钢筋（组）
	钢筋套筒（组）
	单面焊接（组）
	橡胶止水带接头（个）
	止水铜片（组）
	止水铜片接头（组）

	
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	备注：已检测结果均合格


对单元工程的质量按有关规范规程和施工合同约定的要求进行检验，合格后方予以验收签认。    

6、工程进度控制情况                

6.1 Ⅰ标主要节点工期

为了实现今年蓄水的目标，施工单位于2018年4月12日上报了2018年施工进度计划，监理部根据建管局提出的节点目标和关键控制点为依据，提出了调整2018年施工进度计划的意见和建议，经业主批准，作为2018年的施工进度计划。调整后的控制工期是：
一期大坝工程 

2018年5月10日10#坝段配电室主体结构完工；
2018年5月15日12#坝段启闭机室主体结构完工；
2018年6月9日16#楼梯室主体结构完工；
2018年6月13日一期坝顶铺装层完工。
二期大坝工程
1、2018年5月7日， 1#～9#孔启闭机吊装完成；
2、2018年5月14日，1#、3#、5#、7#、9#孔启闭机室混凝土浇筑完成；
3、2018年6月13日，1#、3#、5#、7#、9#孔启闭机室建筑装修完成；
4、2018年6月16日， 2#、4#、6#、8#孔启闭机室混凝土浇筑完成；
5、2018年6月30日，5～9#溢流坝段工作闸门安装完成；
6、2018年7月31日， 2#、4#、6#、8#孔启闭机室建筑装修完成。

电站工程

1、2018年6月10日，电站主副厂房建筑装修完成。
6.2 Ⅰ标主要工程量

混凝土56.22万m3。其中：碾压混凝土38.08万m3、常态混凝土13.72万m3、变态混凝土4.47万m3。土石方开挖96.74万m3。其中：土方开挖8.63万m3、砂卵石开挖48.78万m3、石方明挖39.09万m3、石方洞挖0.03万m3。土石方填筑43.26万m3（含围堰填筑）。钢筋制安4820吨。浆砌石6792 m3。干砌石5726 m3。
6.3 Ⅰ标施工进度情况

6.3.1大坝主体工程

表6.3 截止本月主要工程量完成情况表

	施工项目
	单位
	设计量
	月计划完成情况
	累计完成
	占设计总量%
	下月计划

	
	
	
	计划
	完成
	占计划%
	
	
	

	一期常态砼
	m³
	98235.0
	95
	95
	100
	99310.7
	101.09
	35

	一期碾压砼
	m³
	240738.0
	/
	/
	/
	234945
	97.6
	/

	二期常态砼
	m³
	29507.0
	54.5
	54.5
	100
	34649.1
	117.41
	189

	二期碾压砼
	m³
	139426.0
	/
	/
	/
	145330.5
	104.2
	/

	固结灌浆
	m
	
	/
	/
	/
	13073.94
	/
	/

	帷幕灌浆
	m
	
	/
	/
	/
	9765.64
	/
	/

	土石方开挖
	m³
	
	/
	/
	/
	660245
	/
	/

	发电厂房常态砼
	m³
	6992.0
	/
	/
	/
	5890.5
	84.25
	/

	上游简易码头
	m³
	453
	/
	/
	/
	/
	/
	453

	钢筋制安
	t
	3600
	26
	26
	100
	3526
	97.9
	30

	金属结构安装
	t
	937
	/
	/
	/
	750.86
	80.13
	/

	大坝启闭机
	台
	20
	2
	2
	100
	9
	45
	18


6.4 本月施工进度情况及有关问题

施工进度计划与本月实际施工进度对比分析，因前期施工进度已滞后，2018年春节放假职工返岗拖后，进场前后没有落实完成计划的保证措施，原计划3月初日开始进场施工拖至3月26日，造成了工程一开始就滞后。主要施工进度情况如下：
大坝主体工程施工情况：

一期大坝施工：按照今年的施工进度计划，2018年5月10日，10#坝段配电室主体结构完工；2018年5月15日，12#坝段启闭机室主体结构完成施工；2018年6月9日，16#楼梯室主体结构完成施工；2018年6月13日，一期坝顶铺装层完成施工。
截止到2018年4月25日实际完成情况为：10#坝段配电室及12#坝段启闭机室主体结构已完成。一期坝顶铺装层计划4月15日开始施工，至今未开工，已滞后10天。
二期大坝施工：按照今年的施工进度计划，2018年6月30日，5～9#溢流坝段工作闸门安装完成；2018年5月7日，溢流坝段1#-9#孔启闭机吊装完成；2018年5月14日，1#、3#、5#、7#、9#孔启闭机室混凝土浇筑完成；2018年6月13日，1#、3#、5#、7#、9#孔启闭机室建筑装修完成；2018年6月16日，2#、4#、6#、8#孔启闭机室混凝土浇筑完成；2018年7月31日， 2#、4#、6#、8#孔启闭机室建筑装修完成。

实际完成情况为：截止到4月25日，溢流坝段启闭机室1-9#孔找平层全部完成，工作闸门正在安装；
电站工程：按照今年的施工进度计划，2018年6月10日电站主、副厂房工程所有施工应全部完工。
实际完成情况为：截止到4月25日，完成供排水系统、消防系统，三台机组安装，尾水闸门及卷扬机安装，主副厂房主体混凝土浇筑完成，主、副厂房砌体完成，厂房装修工程部分未完成。
6.5监理进度控制措施　

   本月工期延误的主要原因是，施工作业人员不足，不能开展多点面施工。监理部多次在监理例会、专题会议、座谈会议上和以监理通知形式提出关于保证施工进度的要求，并指示施工单位修改和完善2018年施工进度计划，提出保证计划的措施，监理部组织参建单位进行论证评审。

6.6建议
1、为了保证2018年蓄水和完工目标，施工单位应落实好进度计划及完成目标任务的各项保障措施，特别是工程技术（管理）和施工作业人员、材料、设备、资金等必须满足工程进度的需求，达到多点面作业的要求，确保以措施保证施工进度。
    2、为完成2018年的完工计划，落实资源配置和加强现场协调调度是关键，上半年剩余的时间较少，完成计划的落实要保障每个环节的顺畅，没有按计划完成的项目，要在月计划或周计划中采取强有力的赶工措施实现计划的完成。

3、当前剩余工程项目大多处于高处作业，作业面窄小，施工难度大且危险源较多，要求施工单位高度重视，应提前谋划好施工组织设计，科学安排，合理组织施工。

4、建管局尽快协调解决左岸码头（坝0+533—坝0+553）帷幕灌浆孔横跨承围线占道事宜，以免影响左岸边坡支护施工进度。
7、工程资金控制情况

依据合同文件规定的程序和方法，根据工程实际进展情况，通过实际测量、工程计量审核、抽查等控制手段，实现对工程投资的总体控制和阶段性工程投资控制。投资控制是监理工作的职责，监理部以认真负责的态度，依据合同规定的原则、程序、方法和要求，结合监理工作的现场实际测量以及现场四方签字的确认，按规定每月底（25日）施工单位填报已完工程量及月支付款申请表，报监理部审批，对施工单位每次申报的工程量、工程单价、付款金额等进行认真仔细的审核，监理部对已完成合格工程项目、数量审核无误后，签发月付款证书，呈报建管单位复查，作为合同项目进度月付款的依据。

对合同项目内工程变更投资控制：本工程属于新建工程，工程建设项目在实际施工过程中，由于各种原因，时有发生变更，因此，对变更严格控制，确需变更的必须依据设计变更通知，并按照变更程序，正确、合理的计算变更工程量和变更费用。施工单位根据变更文件，申报工程量签证单，经监理、设计、建管单位复核后，由监理单位签证意见作为计算变更费用的依据。

I标本月无支付，截至本月共已支付 215321015.67元 。II标已完工结算，结算金额为9548310.68元；已支付9070895.15元。Ⅲ标本月无支付，截至本月Ⅲ标共支付8570167元。

本月I标支付汇总表（ 监理[2018]进度付）

	工程费用名称
	本月前期累计完成额（元）
	本月承包人申请金额（元）
	本月监理人签证金额（元）
	截止期末累计签证金额（元）
	备注

合同金额

	应
支
付
金
额
	合同分类分项项目
	181505335.91 
	0
	0
	181505335.91 
	245032311

	
	合同措施项目
	14401551.11 
	0
	0
	14401551.11 
	15887722

	
	变更项目
	30051189.00 
	0
	0
	30051189.00 
	

	
	计日工项目
	4501 
	0
	0
	4501 
	

	
	索赔项目
	0 
	0
	0
	0 
	

	
	小计
	222520715.02 
	0
	0
	225962577.02 
	

	
	工程预付款
	26746547.50 
	0
	0
	26746547.50 
	

	
	材料预付款
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	小计
	26746547.50 
	0 
	0 
	26746547.50 
	

	
	价格调整
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	延期付款利息
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	小计
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	其他
	342375.00 
	0 
	0 
	342375.00 
	招标代理
服务费

	
	农民工工资风险保障金
	9939916.35 
	0 
	0 
	9939916.35 
	

	应支付金额合计
	262991415.87 
	0 
	0 
	262991415.87 
	

	扣除
金额
	工程预付款
	26746547.50 
	0 
	0 
	26746547.50 
	

	
	材料预付款
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	小计
	26746547.50 
	0 
	0 
	26746547.50 
	

	
	质量保证金
	10983936.35 
	0 
	0
	10983936.35 
	进度款的5%

	
	农民工工资风险保障金
	9939916.35 
	0 
	0 
	9939916.35 
	进度款的5%

	
	违约赔偿
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	其他
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	扣除金额合计
	47670400.20 
	0 
	0 
	47670400.20 
	

	本期工程进度付款总金额
	
	0
	0
	
	

	本月净支付金额
	0元


施工安全监理情况

    本月安全监理的内容：检查作业人员安全技术交底及安全及教育情况、专职安全管理人员到位情况、安全自查情况，施工现场临边作业、高处作业，塔吊起重吊装、道路交通、现场施工用电、金属结构，混凝土浇筑作业、坝顶房建工程脚手架拆除等。
8.1监理在工程实施中，认真贯彻有关安全法律法规和各项规章制度，坚持常规性检查安全措施落实情况。根据安全生产管理条例，发现各种不安全因素及隐患，及时通知施工单位落实整改，要求施工单位安全部门人员，加强施工现场安全巡检管理，并落实各项安全生产措施。

    8.2监理部按照管生产必须管安全、安全生产人人有责的原则，以总监负责全面监理工作，组织协调全体监理人员相互协作，确保安全监理到位，副总监在总监的授权下负责开展安全监理工作，安全监理工程师负责施工现场日常安全监理工作、专业监理工程师按监理部分工负责的各自专业范围监管安全生产工作，监理员主要以安排的日常工作和旁站监理工作（质量和安全），达到安全生产监管全覆盖的目的。安全监理组织机构图：


[image: image1]
8.3加大安全检查力度，除参加发包人和有关部门组织的安全生产专项检查外，副总监每月15日组织监理工程师、监理员和施工单位有关部门负责人及有关人员对现场重点部位的安全隐患问题及安全措施落实情况，进行联合检查。安全监理工程师进行日常安全巡视检查。现场监理人员对发现安全问题及时制止并要求即时整改，做好现场检查记录，督促承包人进行安全自查自检工作，并对承包人自查情况记录进行检查。
8.4安检查情况

2018年3月26日对施工项目部新进场的8名员工的三级安全教育、安全交底、安全技术交底等内容进行了检查。在现场检查中发现：未对施工塔吊未进行检查、临边防护栏杆设置不合理。

监理部提出要求：施工现场的塔吊使用前，要求对其进行全面安全检测，检测合格后方可使用、交通桥检修闸门孔口处安全防护栏杆进行加固加密处理，并需设置安全网，坝顶孔口、临边处增设安全警示标志。

2018年4月18日成立监理部以副总监为组长、十六局项目经理部安全副经理为副组长的联合检查组，对施工现场安全生产、文明施工和安全管理资料进行安全专项检查，经现场检查发现开关箱三项380kv进电线接反，配电箱、开关箱周围堆放设备和杂物较多，乙炔瓶与氧气瓶使用距离小于5米，一名施工人员临边作业未系安全带。
2018年4月20日业主、监理对项目施工现场和内业资料进行了安全联合检查，检查内容包括施工场地防护措施、个人防护用品佩戴、安全教育、施工用电等。

针对以上发现的安全隐患，经建设单位、监理部、施工单位等进行复查，均已消除安全隐患，达到安全生产的条件，目前，坝顶工程施工作业人员集中在溢流坝段启闭机梁面上，其作业面窄小、孔口、临边多，施工设备及材料堆放多，施工工序之间相互交叉作业，安全危险系数较大，为了做好安全预防及事前控制，监理部多次在监理例会上督促施工单位做好安全生产监督工作。

8.5监理部针对法律、法规及施工现场实际情况每季度组织一次安全生产监理学习教育，主要以“安全生产法”、“建设工程安全生产管理条例”、“水利工程建设标准强制性条文”、“水利水电工程施工管理导则”“水利工程施工监理规范”等有关文件为内容，通过加强安全教育培训，强化安全生产责任制，目的是加强员工对安全生产的责任意识和提高安全生产监管工作水平。

8.6现场监理工程师和监理员把安全生产放在首位，随时提醒施工作业人员注重安全意识，把不利于安全生产的各种因素消灭在萌芽中。本月危险源监控是以闸门金属结构安装、塔吊作业、启闭机室脚手架安拆、模板安拆，施工临时用电、消防安全、车辆交通安全等为重点，对施工重点部位加大了监控力度，对违规操作和安全保护措施不到位的施工点进行口头教育，并现场纠正立即落实整改，不能立即整改的下发安全整改通知单，限时整改。
安全事故：无

9、文明施工监理情况

要求施工单位对施工道路按时洒水压尘，及时进行场地清理，材料设备摆放较有序，各种警示标识较规范，并定期或不定期检查，发现问题要求施工单位及时整改。
10、合同管理的其他工作情况

工程建设合同是工程项目实施过程中，合同双方的行为准则和工作依据，具有法律效力。工程监理受业主委托对合同的履行进行监督管理，协调有关方的争议，避免产生较大问题纠纷。

监理部以合同及法律法规为依据，监督甲、乙双方严格履行合同。解决处理双方根据合同提出的要求，截止目前各方较好的履行了合同，至今没有发生违约事件。

11、监理机构运行情况

本工程实行总监理工程师负责制，监理工程师、监理员接受总监理工程师的领导，完成总监理工程师分配的工作，并向总监理工师程负责。
 监理部组织机构：

[image: image2]12、监理工作小结

监理工作以总监负责制为前提，监理人员各司其责，严格按监理规章制度及监理实施细则从事监理工作，监理员工作重点以主要工序旁站，原材料的检查，施工工艺的检查，并及时填写旁站及各种检验记录，监理工程师的工作重点为工序、单元项目验收，指导监理员工作及报验资料审核；总监理工程师作为监理机构的现场负责人指导并监督监理人员的工作。监理部在施工控制过程中，监理员、监理工程师、副总监、总监，层层把关，严格履行程序，保证控制的有效性和准确性。

存在问题及有关建议
   （1）截止到目前已完工程的分部工程验收，各项物理实验检测已具备验收条件，但各种验收资料整理工作严重滞后，部分分部验收工作一直没有进展，要求施工单位提交验收计划并对不具备验收条件的说明原因，可以达到验收条件的，施工单位尽快整理资料提交验收申请，要确保资料的真实性、准确性，达到归档要求。
（2）坝顶上部结构施工精度要求高，要控制好工种、工序之间产生的误差，避免小误差叠加起来产生较大的误差，项目部有关部门要认真熟悉图纸，校核结构尺寸的准确性，特别要注意水工结构与建筑结构衔接处的结构尺寸，发现误差要提前与设计沟通，征求解决意见和处理方法。
（3）施工现场临时用电必须专人管理，操作电工必须持证上岗，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》要求进行操作；施工现场的配电箱必须上锁，不允许私自搭接电线，施工用电必经由专职电工操作。
（4）当前有很多作业面处于闲置状态，主要原因是施工作业人员不足。关于电站主副厂房内部装修应抓紧安排人员进行施工，厂房内电器设备安装时间较长，电器设备安装过程中尺寸、位置要按照设计图纸要求进行安装，不得随意改变。
（5）坝体建筑工程与水利工程项目划分不同，工程验收及质量控制内容、标准也不同，关于建筑工程划分的最小的单元体是分项工程或检验批，要求施工单位在分项工程或检验批完成后，严格按照建筑工程的标准及时填写分项工程质量验收记录，控制好每个细小环节，做好各种验收工作，确保工程质量时刻处于受控状态。
下月工作安排

（1）监理部组织有关人员结合施工实际情况对存在质量缺陷的，有监理通知或停工要求整改的单元工程进行重新梳理、核查质量等级，确保单元工程资料的真实性、符合性。
（2）坝顶建筑工程上部结构工序较多，督促施工单位要对施工作业人员做好详细的交底，监理工程师对每道工序进行详细的检查和验收，严格控制工程质量，加强过程监督和检验工作，确保工程质量满足设计、规范及合同要求。
（3）督促施工单位做好分部工程验收资料整理，对达到验收条件的及时组织相关单位进行验收。
（4）下月安全监理重点监控内容：塔吊使用、施工用电、高空作业、临边作业、右岸高边坡支护，更重要的做好脚手架安装和拆除的验收工作，监督脚手架在安拆过程中，严格按照施工技术方案搭设，满足相应的安全防护措施。验收时要求作业层的外侧设置防护栏杆和安全网，并设置供上下员工使用的安全爬梯。安装拆除脚手架时作业人员必须系好安全带，佩戴安全保护用品，安全带要系挂在牢固的部位，高挂低用。
对使用的商品混凝土按规范，做好跟踪检测和平行检测工作。

做好监理部资料自查及整理工作。

15、监理大事记
无

JL25附表1                                               合同完成额月统计表

                                                       （监理[2018]完成统01号）

	标段
	序号
	项目编号
	一级项目
	合同金额（元）
	截至上月末

累计完成额（元）
	截至上月末累计完成额比例
	本月完成额（元）
	截至本月

累计完成（元）
	截至本月末累计完成额比例

	Ｉ标
	
	一
	拦河坝
工程
	201604296
	172053133.91
	85.34%
	1208546
	173261679.91
	85.94%

	
	
	二
	电站工程
	7393831
	4910925
	66.42%
	
	4910925
	66.42%

	
	
	三
	房屋工程
	5090508
	0
	0
	
	0
	0

	
	
	四
	监测工程
	1204571
	456786
	37.92%
	
	456786
	37.92%

	
	
	五
	设备及安装工程
	7082888
	4084491
	57.67%
	
	4084491
	57.67%

	
	
	六
	水土保持和环境保护工程
	6203067
	3870721
	62.40%
	
	3870721
	62.40%

	
	
	七
	措施项目
	36391292
	14401551.11
	39.57%
	
	14401551.11
	39.57%

	
	
	八
	竣工资料整理费及备用金
	2152647
	0
	0
	
	0
	0

	
	
	九
	招标代理服务费
	342375.00
	342375.00
	100%
	
	342375.00
	100%

	
	
	十
	变更项目
	/
	29601440
	/
	1462003
	31063443
	/

	
	
	十一
	新增项目
	/
	449749
	/
	
	449749
	/

	
	
	十二
	计日工项目
	/
	4501
	/
	
	4501
	/

	
	合计
	267465475
	230175673.02
	86.58%
	2670549
	232846222.02
	87.06%

	                                                                                                                                                                          监 理 机 构：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司双峰寺水库工程监理部

                   总监理工程师：  王学广                            
                                                        日        期：  2018 年 4月 25 日


    说明：1.本表一式   份，由监理机构填写。

2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

JL25附表2                                             

工程质量评定月统计表
（监理[2018]评定统01号）

	序号
	标段名称
	单位工程
	分部工程
	单元工程
	备注

	
	
	合同工程单位工程个数
	本月评定个数
	截至本月末累计评定个数
	截至本月末累计评定比例
	合同工程分部工程个数
	本月评定个数
	截至本月末累计评定个数
	截至本月末累计评定比例
	合同工程单元工程个数
	本月评定个数
	截止本月末累计评定个数
	截至本月末累计评定比例
	

	1
	Ⅰ标
	7
	
	
	
	71
	
	15
	21.13%
	1800
	5
	1682
	93.44%
	

	2
	Ⅱ标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ⅲ标
	1
	
	
	
	8
	
	
	
	147
	0
	79
	53.74%
	

	

	                      监 理 机 构：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司

	                                         双峰寺水库工程监理部

	               总监理工程师：  王学广
                                 

	                      日        期： 2018 年4月 25 日


说明：本表一式    份，由监理机构填写。          

JL25附表3                   工程质量平行检测试验月统计表

   （监理[2018]平行统01号）

	标段
	序号
	单位工程名称及编号
	工程

部位
	平行检

测日期
	平行检测内容
	检测

结果
	检测机构

	Ⅰ标
	1
	
	12#启闭机室二层
	4.15
	C30混凝土试块抗压
	未出
	河北金涛建设工程质量检测有限公司

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	备注：所送检原材料及混凝土试块均以出结果，全部合格。

                                                                                                     监 理 机 构：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司
                                                               双峰寺水库工程监理部

       总监理工程师：王学广
                                日       期： 2018 年 4月  25   日


说明：本表一式    份，由监理机构填写。
L25附表4                           

                               变 更 月 统 计 表

  （监理[2018]变更统 01号）

	标段
	序号
	变更项目

名称/编号
	变更文件、图号
	变更内容
	价格
变化
	工期
影响
	实施
情况
	备 注

	Ｉ标
	1
	    无      
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	                                                                                                     监 理 机 构：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司
                                                             双峰寺水库工程监理部

       总监理工程师：王学广
           日       期：  2018 年4月 25  日


说明：本表一式    份，由监理机构填写。

L25附表5                         监理发文月统计表

                             （监理[ 2018]发文统 01号）
	标段
	序号
	文号
	文件名称
	发送单位
	抄送单位
	签发日期
	备注

	Ｉ

标


	1
	监理[2018]变价审
01号
	变更项目价格审核表
	建管督
	施工
	4.02
	

	
	2
	十六局[2018]报告

01号
	报告单
	建管
	施工
	4.02
	

	
	3
	监理[2018]纪要

01号
	会议纪要
	建管、监督
	设计、施工
	4.02
	

	
	4
	十六局[2018]报告

03号
	报告单
	建管
	施工
	4.04
	

	
	5
	监理报告[2018]延期
01号
	监理报告
	建管
	施工
	4.04
	

	
	6
	监理[2018]通知
03号
	监理通知
	建管
	施工
	4.10
	

	
	7
	监理[2018]通知
04号
	监理通知
	建管
	施工
	4.10
	

	
	8
	十六局[2018]报告

05号
	报告单
	建管
	施工
	4.11
	

	
	9
	监理报告[2018]进度
01号
	监理报告
	建管
	施工
	4.16
	

	
	10
	十六局[2018]报告

06号
	报告单
	建管
	施工
	4.17
	

	
	11
	十六局[2018]报告

07号
	报告单
	建管
	设计、施工
	4.17
	

	
	12
	监理[2018]纪要

02号
	会议纪要
	建管、监督
	设计、施工
	4.18
	

	
	13
	监理[2018]纪要

03号
	会议纪要
	建管、监督
	设计、施工
	4.24
	

	                                                                                                     监 理 机 构：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司
                                                             双峰寺水库工程监理部

       总监理工程师：王学广
                              日       期： 2018 年 4月  25 日                                                                                                              


      说明：本表一式    份，由监理机构填写。 
L25附表6                     监理收文月统计表

                          （监理[2018]收文统01号）

	标段
	序号
	文号
	文件名称
	发文单位
	发文日期
	收文日期
	处理责任人
	处理结果
	备注

	Ｉ标
	1
	十六局[2018]报告01号
	报告单
	建管局
	3.27
	3.27
	王学广
	按审批意见执行
	

	
	2
	十六局[2018]报告03号
	报告单
	建管局
	4.02
	4.02
	王学广
	按审批意见执行
	

	
	3
	十六局[2018]延期01号
	延长工期申报表
	十六局
	4.03
	4.03
	王学广
	按审批意见执行
	

	
	4
	十六局[2018]报告04号
	报告单
	建管局
	4.09
	4.09
	王学广
	按审批意见执行
	

	
	5
	十六局[2018]报告05号
	报告单
	建管局
	4.09
	4.09
	王学广
	按审批意见执行
	

	
	6
	十六局[2018]报告01号
	施工进度计划申报表
	建管局
	4.12
	4.12
	王学广
	按审批意见执行
	

	
	7
	十六局[2018]报告08号
	报告单
	建管局
	4.24
	4.24
	王学广
	按审批意见执行
	

	                                         监 理 机 构：河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司

	                                                            双峰寺水库工程监理部

	                                         总监理工程师：王学广

	                      日        期：2018 年4月 25 日   


             说明：本表一式    份，由监理机构填写。 
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